

**ÉCHÉANCIER DU PROJET
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
EN INFORMATIQUE**

Échéance	Étapes		Responsable
06/10/30	1	Transformation de l'information au département d'informatique	
06/11/15	2	Accord des enseignants	
06/12/16	3	Consultation auprès des étudiants	
07/03/27	4	Demande d'implantation du programme	
07/03/06	5	Étude de faisabilité auprès des employeurs	
07/03/13	6	Analyse des résultats	
07/04/03	7	Rédaction de la demande de financement	
07/01/24	8	Prise de position et engagement de la direction face au projet alternance travail-études	
07/04/06	9	Présentation du projet à la C.É.	
07/04/07	10	Présentation du projet au C.R.T.	
07/05/06	11	Présentation du projet au C.A.	
07/06	19	Rédaction d'une description de tâches pour l'embauche d'un coordonnateur	
07/06	20	Affichage du poste et sélection du coordonnateur	
07/08	21	Mise en œuvre du programme alternance travail-études	